温州市2008年第四季度中央新增投资计划落实情况
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温州市水利局加快水利基础设施建设

和加强监督检查工作领导小组办公室           2009年2月23日
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图1：温州市中央新增投资项目累计完成情况（第12周）

                                
陈雷部长来温考察指导水利工作

2月20日～21日，水利部部长陈雷在副省长茅临生、省厅陈川厅长的陪同下，来温考察指导我市水利工作和病险水库除险加固工作，并要求对病险水库除险加固工作进行再动员、再部署、再推动、再落实，进一步加强领导，落实责任，加大投入，强化管理，加快推进病险水库除险加固建设步伐，确保如期保质完成中央确定的建设目标任务。
2月21日上午，陈雷部长一行实地检查苍南桥墩水库和吴家园水库除险加固工程，详细了解病险水库除险加固工程进展情况和地方配套资金落实情况。在桥墩水库，陈雷部长一行沿着大坝，认真察看大坝上游坝面除险加固情况，认真了解水库的防洪标准以及工程进度。陈雷部长走到正在进行混凝土浇筑的溢洪道闸室段，仔细察看工程建设质量。在与一线施工人员交谈时，陈雷部长再三叮嘱，一定要注意安全生产，强化建设管理，确保工程质量和施工安全。在吴家园水库除险加固工程施工现场，业主方向陈雷部长介绍，参建各方为抢抓进度，倒排工期，施工人员春假都没有休息，目前工程进展顺利。陈雷部长勉励参建人员再接再厉，全力以赴，争分夺秒，扎实工作，保质保量地如期完成建设任务。
在检查桥墩水库、吴家园水库除险加固工程施工现场时，陈雷部长还亲切慰问了工程建设者。

陈雷部长对我市大力推进病险水库除险加固工作给予充分肯定。他强调，病险水库除险加固工作是提高防汛抗旱减灾能力，保障人民生命财产安全和经济社会又好又快发展的重要举措。实现中央确定的病险水库除险加固工作目标，任务艰巨，责任重大。要以对国家和人民高度负责的精神，全力推进病险水库除险加固工作，进一步加强组织领导，落实目标责任，强化建设管理，落实配套资金，严格资金管理，加快工程进度，加强监督检查，做好运行管理，确保如期保质完成中央提出的目标任务。
中央新增投资计划第12周落实情况

从2008年10月1日至2009年2月23日，我市2008年第四季度中央新增投资项目累计完成新增投资9855.6万元，占投资计划的54.4%，其中中央投资2798.9万元，占计划投资的50.4%。全市所有项目均已开工，其中龙湾区灵昆北段标准堤（一期）工程、灰桥新闸工程、飞云江防洪工程、鹿城七都岛标准堤塘工程进度较快，已完成新增投资计划96％以上。

福溪水库、永嘉县农村饮水安全工程和瓯北西段标准堤工程等本次新开工项目进展比较缓慢，目前新增投资累计完成率在30％以下，其中福溪水库由于历史遗留的政策处理问题较多，处理难度较大，工程建设进展比较缓慢；永嘉县农村饮水安全工程按照工程基本建设程序，招投标、炸药审批等前期工作需时长，开工时间较延后，个别施工单位签订合同后，拖延进场时间，加上技术力量不足导致工程进展较缓慢；瓯北西段标准堤工程由于村里对青苗补偿和土地征用费用存在不一致的意见，进场的施工队伍施工受阻，导致本周工程进展比较慢，投资完成较少，指挥部已及时牵头召开了几次协调会，并取得了初步成效。以上3个工程的项目单位及当地水行政主管部门要进一步根据今年3月底前完成新增中央投资的建设目标，细化任务，分析原因，找出对策，倒排工期，优化施工组织，确保新增中央投资任务的顺利完成。

四大专项投资完成情况如下：农村饮水安全工程已累计完成投资186万元，占计划投资的7.3％，其中完成中央投资50万元；病险水库除险加固工程累计完成投资2418万元，占计划投资的32.5％，其中完成中央投资829.3万元；海堤加固工程已累计完成投资7167万元，占计划投资的90.4％，高于全省平均，其中完成中央投资1887万元；水土保持项目累计完成投资84.6万元，占计划投资的42.1％，其中完成中央投资32.6万元。

根据第12周周报上报情况，市本级项目新增投资完成情况较好，除珊溪水库黄坦坑水土保持生态清洁型小流域建设工程外，其余项目均已完成下达总投资；永嘉县和乐清市新增投资完成进展较慢，分别完成15.6%和12.7%（详见附表1及附图1、2、3）。

表1温州市2008年第四季度新增中央投资计划累计完成情况表（第12周）

	序号
	项目名称
	第四季新增投资（万元）
	累计完成新增投资（万元）
	实际完成占计划比例

	
	
	小计
	中央
	地方
	小计
	中央
	地方
	

	1
	永嘉县农村饮水安全工程
	2536
	513
	2023
	186
	50
	136
	7.3%

	2
	浙江乐清福溪水库
	4650
	1550
	3100
	590
	220
	370
	12.7%

	3
	浙江苍南吴家园水库
	2800
	930
	1870
	1828
	609.3
	1218.7
	65.3%

	4
	温州市灰桥新闸工程
	1300
	300
	1000
	1493
	255
	1238
	114.8%

	5
	温州市鹿城区七都岛标准堤塘工程
	3000
	1000
	2000
	2900
	860
	2040
	96.7%

	6
	温州龙湾区灵昆标准堤（一期）工程
	626
	200
	426
	626
	200
	426
	100.0%

	7
	温州瑞安市飞云江防洪工程
	1500
	500
	1000
	1706
	422
	1284
	113.7%

	8
	永嘉县瓯北西段标准堤工程
	1500
	500
	1000
	442
	150
	292
	29.5%

	9
	珊溪水库黄坦坑水土保持生态清洁型小流域建设工程
	201
	65
	136
	84.6
	32.6
	52
	42.1%

	　
	合计
	18113
	5558
	12555
	9855.6
	2798.9
	7056.7
	54.4%
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图2：各专项中央新增投资项目累计完成情况（第12周）
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图3：相关县（市、区）中央新增投资项目累计完成情况（第12周）



送：赵一德市长、黄德康副市长、江海滨副秘书长、施曙亮副秘书长、王蛟虎副秘书长；市发展和改革委员会；局领导，局有关处室；各有关县（市、区）政府、水利局；相关工程建设指挥部。
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